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Cette recherche présente les résultats préliminaires d'une étude en cours qui 

fait l'hypothèse que le DD  contribue à combler le fossé existant entre la 

planification stratégique et la planification tactique.
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L'utilisation des principes de développement durable dans les 

projets de construction a ajouté un nouveau niveau de complexité 

au processus de gestion de projet.
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